
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Алтайский край)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нагорнов А.А.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края,

министр экономического развития Алтайского края

Большаков А.А.Руководитель регионального проекта

начальник управления Алтайского края по пищевой,

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и

биотехнологиям

Кондыков А.А.Администратор регионального проекта Заместитель начальника управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

сельского хозяйства Алтайского края"

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие агропромышленного комплекса"

государственной программы Алтайского края "Развитие

сельского хозяйства Алтайского края"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

сельского хозяйства Алтайского края"

Подпрограмма "Развитие ветеринарной службы Алтайского

края" государственной программы Алтайского края "Развитие

сельского хозяйства Алтайского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,3498 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,2780 0,0000 0,3797 0,4285

Миллиард

долларов

ФП ЦБД ЕАИС

TO ФТС

России

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,024

7

0,052

5

0,081

8

0,113

0

0,142

6

0,164

3

Миллиард

долларов

0,3797

0,323

4

0,277

3

0,237

9

0,209

5

0,186

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Прирост объема

производства

масличных культур

Тысяча

тонн

- - - 24,

361

2

43,

200

0

Обеспечен прирост

объема

производства

масличных культур

за счет

государственной

поддержки,

направленной на

финансовое обеспе

чение

(возмещение) части

затрат

организациям,

осуществляющим

производство,

первичную и (или)

последующую

(промышленную)

переработку

масличных культур

и (или) их

реализацию.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -16,

551

0

24,

584

2

-

1.2

Обеспечена Штука

- - - - 4,0

Количество Оказание

0,0000 2020

- -6,0 6,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

. Нарастающий итог

000

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000

1.3

Обеспечено

стимулирование

ввода в эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственно

Гектар

- - - 180

,00

00

180

,00

00

Введено в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0,0000 2019

- -180

,00

00

180

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й продукции .

Нарастающий итог

счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства

новых

мелиоративных

систем общего и

индивидуального

пользования и

вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйствен

ных угодий для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

счет проведения

культуртехнически

х мероприятий (га)

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Обеспечено стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

1.1

0,000,00 893,360,00 0,00 893,360,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 893,360,00 0,00 893,360,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 893,360,00 0,00 893,360,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Прирост объема производства масличных

культур

1.2

112 171,41192 702,53 89 048,190,00 117 864,75 594 117,6982 330,81

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

112 171,41192 702,53 89 048,190,00 117 864,75 594 117,6982 330,81

бюджет субъекта1.2.1.1.

112 171,41192 702,53 89 048,190,00 117 864,75 594 117,6982 330,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

1.3

5 834,950,00 0,000,00 0,00 19 848,2814 013,33
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

5 834,950,00 0,000,00 0,00 19 848,2814 013,33

бюджет субъекта1.3.1.1.

5 834,950,00 0,000,00 0,00 19 848,2814 013,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 192 702,53 89 941,55 118 006,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

96 344,14 117 864,75 614 859,33

0,00 118 006,36192 702,53 89 941,55 96 344,14 117 864,75 614 859,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Обеспечено стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Прирост объема производства

масличных культур

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 330,81

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 013,33

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 344,14

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Обеспечено

стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

"

Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем

общего и индивидуального

пользования и  вовлечено в

оборот выбывших

сельскохозяйственных

угодий для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий (га)

Халин Н.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Соглашение

о

предоставлен

ии субсидии

-

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Прирост объема

производства масличных

культур"

Обеспечен прирост объема

производства масличных

культур за счет

государственной

поддержки, направленной

на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат

организациям,

Халин Н.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющим

производство, первичную и

(или) последующую

(промышленную)

переработку масличных

культур и (или) их

реализацию.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

31.12.2021

05 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

31.12.2021

04 04 Соглашение

о

предоставлен

ии субсидии

-

1.2.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

01.04.2023

05 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Алтайского

края

-

Халин Н.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

01.04.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Алтайского

края

-

Халин Н.С.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Халин Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, шт.

Самодуров

В.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Самодуров

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Соглашение

о

предоставлен

ии субсидии

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсудии

-

Самодуров

В.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Самодуров

В.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления

ветеринарии Алтайского

края

-

Самодуров

В.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Самодуров

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Соглашение

о

предоставлен

ии субсидий

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсудии

-

Самодуров

В.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Большаков А. А. начальник управления

Алтайского края по пищевой,

перерабатывающей,

фармацевтической

промышленности и

биотехнологиям

Лукьянов А. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Кондыков А. А. Заместитель начальника

управления

Большаков А. А. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кондыков А. А. Заместитель начальника

управления

Большаков А. А. 15

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Халин Н. С. Заместитель министра

сельского хозяйства

Алтайского края

Межин С. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Халин Н. С. Заместитель министра

сельского хозяйства

Алтайского края

Межин С. А. 10

Прирост объема производства масличных культур

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Халин Н. С. Заместитель министра

сельского хозяйства

Алтайского края

Межин С. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Халин Н. С. Заместитель министра

сельского хозяйства

Алтайского края

Межин С. А. 10

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных



органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Самодуров В. В. Начальник управления Лукьянов А. Н. 3

9 Участник регионального

проекта

Самодуров В. В. Начальник управления Лукьянов А. Н. 3


